DODATOK ¢. 1
K ZMLUVE O DIELO ¢. 2/2021

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik

medzi Zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Nazov: Centrum socidlnych sluzieb GARDEN Humenné

Sidlo: Ptic¢ie 158, 066 01 Humenné

ICO: 00695424

DIC: 2021213711

Zastupenie: PhDr. Ing. Jana Kulanova — riaditel’ka

Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 2251

Kontaktna osoba: PhDr. Ing. Jana Kulanova

Kontakt: +421 057 788 4510, riaditel@cssgarden-pticie.vucpo.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™) na jednej strane

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: Stefan Harvila

Sidlo: Hankovce 131, 067 12

1C0: 37371649

DIC: 1031343907

IC DPH: SK1031343907

Zapis v registri: OU Humenné, Ziv. register 702-9642
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK06 0900 0000 0004 6277 3024
Zastupenie: Stefan Harvila

Kontaktna osoba: Stefan Harvila

(d’alej len ..Zhotovitel™) na druhej strane

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dfia 26.03.2021 Zmluvu o dielo &. 2/2021, predmetom ktorej je
zavizok zhotovitel'a zhotovit' dielo pre objednavatela vo vlastnom mene ana vlastn(
zodpovednost, a to stavebné price adoddvku materidlov pre zdkazku ,,Zateplenie
objektu ubytovacej casti CSS GARDEN Humenné“ (d’alej len "Dielo") s miestom
plnenia: Centrum socialnych sluzieb GARDEN Humenné, Pti¢ie, &.s. 157, 066 01
Humenné, kat. 0. Pticie, p.¢. 652/47.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prac, ktoré
neboli zahrnuté v Zmluve odielo aktoré st nevyhnutné kriadnemu dokonéeniu
a uzivaniu Diela, atieZ k zabezpeCeniu dosiahnutia energetickej Gspory budovy, &o je
zamerom uskutoénenia predmetnej rekonstrukcie.



Obstaranie nového dodévatela na naviac prace moéZe ohrozit riadnu prevadzku
zariadenia, spdsobit’ objednévatelovi vyznamné tazkosti (napr. kvéli koordinacii
viacerych dodévatelov na jednom stavenisku) alebo podstatni duplicitu ndkladov, ako aj
ohrozit’ harmonogram stavebnych pric.

v

Podla § 18 ods. 1 pism. b) ac) zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov plati, Ze:

Zmluvu, ramcovii dohodu alebo koncesmi zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez
nového verejného obstardavania, ak

b) ide o doplijiice tovary, stavebné prdce alebo sluzby, ktoré sii nevyhnutné, nie sii
zahrnuté do povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich
povodny doddvatel alebo koncesiondr a zmena doddvatela alebo koncesiondra

1. nie je mozZnd z ekonomickych ddvodov alebo technickych dévodov, pricom ide
najmd o poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujiicim
zariadenim, sluzbami alebo inStaldciami podla pévodnej zmluvy, rdmcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy a

2. sposobi verejnému obstardvatelovi alebo obstardvatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatmi duplicitu ndakladov,

¢) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel alebo obstardvatel
nemohol pri vynaloZeni ndlezitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Zarovei bolo pocas realizdcie Diela zistené, Ze niektoré prace zahmuté vo vykaze vymer
nebude nutné realizovat’.

Vzhl'adom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &.1
k Zmluve o dielo 2/2021.

II. Nezrealizované priace a vykonanie naviac pric

PoCas realizicie diela ,Zateplenie objektu ubytovacej &asti CSS GARDEN
Humenné® sa zistilo, Ze z pévodne dohodnutych prac v zmysle vykazu vymer, ktory

tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo &. 2/2021, nebude nutné zrealizovat' prace, ktoré su
Specifikované v Prilohe €. | tohto Dodatku &. 1.

Zaroven sa zistila potreba vykonania naviac prac, ktoré su nevyhnutné pre riadne
dokoncenie a prevadzkovanie diela. Tieto prace neboli zahrnuté v projekte stavby a vo
vykaze vymer v uzatvorenej Zmluve o dielo & 2/2021 asu 3pecifikované rovnako
v Prilohe €. 1 tohto Dodatku &. 1. S ohladom na charakter tychto prac by zmena
dodévatela, resp. urcenie nového dodévatel'a na vykonanie naviac prac nebola mozna
najmé z technickych dovodov so zretel'om na zodpovednost” a zéruky za kompletné dielo
v plnom rozsahu.

Priloha €. 1 k Dodatku €. 1 je jeho neoddelitenou siéastou.

Nakolko p6vodne dohodnutd cena mé byt zvy3end o hodnotu vykonanych naviac préac
a zaroveni musi byt odpocitand hodnota nezrealizovanych pric, dohodli sa Zmluvné
strany na zmene ¢lanku II. bod 1 a2 Zmluvy o dielo 2/2021, pri¢om sa tieto body
nahradzaji novym znenim nasledovne:



1. Cena za vykonanie diela zhotovitefom je urend na zdklade vzijomnej dohody
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
v sume 164 140,02 € s DPH, a to podl'a ponukového rozpoétu, ktory tvori Prilohu &. 1
Zmluvy o dielo 2/2021 po zohladneni zmien uvedenych v Prilohe &. 1 Dodatku €. 1
k Zmluve o dielo 2/2021.

2. Cena za dielo je urfena nasledovne:
Cena diela bez DPH: 136 783,35 EUR
Vyska DPH: 27 356,67 EUR
Cena diela s DPH: 164 140,02 EUR
Cena diela s DPH slovom: jednostoSest’desiatStyritisicstoStyridsat’ EUR, dva centy

Cena je stanovenid ako pevnd akonefna, smoZnostou zmeny iba za podmienok
uvedenych v tejto Zmluve. Rozpodet ceny je uvedeny v rozpoéte tvoriacom Prilohu &. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo tak, aby dohodnuta cena nebola
prekro¢end. Pokial’ ddjde k navyseniu nakladov, urobi sa tak obojstrannym zapisom zo
strany objedndvatel'a a zhotovitel'a v stavebnom denniku.

III. Zaverecné ustanovenia

1. Tento Dodatok &. 1 nadobida u¢innost’ v defi nasledujici po dni, vktorom bude
zverejneny v sulade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.

2. Tento Dodatok ¢. 1 sa uzatvara v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. b) a c) zékona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

3. Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo tymto Dodatkom &. 1 nie st dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Dodatok ¢. 1 pred podpisanim preéitali, jeho obsahu
porozumeli, vyjadruje ich slobodnil a vaZznu vél'u na znak &oho ho podpisuju.

V Humennom, diia 11.11.2021 V Humennom, dria; 11.11.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:

PhDr. Ing. Jana Kulanova, riaditelka, v.r. Stefan Harvila, v.r.
Priloha €. 1 — Supis nezrealizovanych prac a naviac prac k ZoD ¢&. 2/2021



Priloha €. 1 k ZoD ¢&. 2/2021

SUPIS NEZREALIOVANYCH PRAC A NAVIAC PRAC
k ZoD &. 2/2021

Stavba: ,,Zateplenie objektu ubytovacej ¢asti CSS GARDEN Humenné“

Supis nezrealizovanvch pric a dodavok:

1/ nezrealizované zateplenie KZS hr. 160mm na &asti stien, vonkajia fasddna omietka:

- Stitové steny na dvojpodlaznej Casti stavby v Urovni nad stropnou tepelnou izolaciou
/nebolo nutné, nakolko je Stit nad vodorovnou tepelnou izoldciou strechy a jeho
nezateplenie neovplyvni tepelno — technickd charakteristiku stavby, zdroven stavba ziska
vhodné architektonicke rieSenie/

2/ nezrealizované zateplenie KZS hr. 160mm v &asti steny v mieste keramicke;
mozaiky /po dohode projektanta a Iniciativy za modernt architektru, so sihlasom
vlastnika stavby/

3/ nezrealizované zateplenie Casti steny v mieste jeddlne a kruhovej rampy

- technicky nezrealizovateI'né /maly odstup jednej Casti od druhej bez moZnosti prace
¢loveka/ - zrealizovana iba vonkaj$ia fasadna omietka

4/ nezrealizované zateplenie ¢asti steny KZS hr. 50mm, v mieste kruhovej rampy
zrealizovana vonkaj$ia fasadna omietka
/nebolo nutné, nakol’ko je priestor nevykurovany/

5/ nezrealizovand konstrukcia pre zateplenie Stitovych stien, nakol’ko tie neboli zateplené

Pol.&. Typ kod popis MJ mnoZstvo jcena  cena celkom /eur/
D 6 Upravy povrchov 7 299.80
7 K 622464232 VO $krabana m2 75,00 12,75 956,25
9 K 622466116 pripr. vonk. podkl. m2 75,00 2,20 165,00
10 K 622471931 priplatok m2 75,00 0,30 22.50
11 K 625251332 KZShr. 50mm m2 20,00 3425 685,00
12 K 625251340 KZShr. 160mm m2 95,00 57,59 5471,05
D 762 konstr. tesarske 939,77
37 K 762431313 obl. stien OSB m2 40,10 12,69 508,87
38 K 762431500 drev. podkl. ro§t m 110,00 2,26 248,60
39 M 605330001400 laty zo smreku m3 0,562 269,78 151,62
40 K 998762102 presun hmot t 0,657 46,69 30,68

Spolu nezrealizovanéfp'réce a dqdévky: 8 239,57 Eur béi DPH

Cena bez DPH: 8 239,57 EUR
DPH 20 %: 1 647,91 EUR
Cena s DPH: 9 887,48 EUR



Stipis naviac pric a dodavok:

1/ zrealizované oplechovania osteni na kruhovej &asti rampy
2/ zrealizované oplechovania ¢asti rims
3/ zrealizované oplechovania parapetov balkénovych dvier

Pol. €. Typ kod popis MJ mnozstvo jcena  cena celkom /eur/
D 764 konstr. klampiarske 1 170,950

45 K 764410550 opl. parap. 400mm m  +10,00 2145 210,45

46 K 764331430 lem. z plechu 330mm m  +50,00 19,21 960,50

Spolu naviac price a dodavky: 1 170,95 Eur bez DPH

Cena bez DPH: 1 170,95 EUR
DPH 20 %: 234,19 EUR
Cena s DPH:  1405,14 EUR

Rozdiel medzi naviac pracami a nezrealizovanymi pracami s DPH:
1 405,14 -9 887,48 = -8 482.34 EUR

Cena diela podla zmluvy ZoD ¢&. 2/2021 bude zniZena o 848234 EUR s DPH

/slovom: osemtisicStyristoosemdesiatdva EUR, tridsat’$tyri centov/

V Humennom 11.11.2021 zapisal: Ing. Franti$ek Sitar¢ik, v.r. — stavebny dozor



